

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง <http://www.wtk.go.th/>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรวิทย์ ยิ่งคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

	ร่าง
	พิมพ์
	ทวน
	ตรวจ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเคียน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง <http://www.wtk.go.th/>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรวิทย์ ยิ่งคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้อง ตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงได้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานและ เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สามารถแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและการประเมินผล	๘
๑.แนวทางการติดตามและประเมินผล บึงบรพระมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
แบบที่ ๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๙ - ๑๓
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
แบบที่ ๑.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๔ - ๑๘
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๒.สรุปผลการติดตามและประเมินผล บึงบรพระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๒.๑ สรุปคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๙ - ๒๓
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๒.๒ สรุปคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๔ - ๒๘
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๒๙
๑.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖	๓๐ - ๕๖
๒.ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	๕๗ - ๕๙
๓. ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๖๐
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๑ - ๖๒
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	
- ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๒
(ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	

ภาคผนวก

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวม
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่าง

ใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้ชีวิตติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักการโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนที่แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกิดผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวิงตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์

๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วนคือส่วนแรก คือผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดกุมว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิก

๑. นางสาววาสนา รอดตา	ปลัด อบต.วังตะเคียน	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววาสนา สิงห์ทองคำ	สมาชิกสภา อบต.วังตะเคียนหมู่ที่ ๔	กรรมการ
๓. นางรัชนี นามสุด	สมาชิกสภา อบต.วังตะเคียนหมู่ที่ ๗	กรรมการ
๔. นายสุชาติ ทรนสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.วังตะเคียนหมู่ที่ ๑๐	กรรมการ
๕. นายถวัลย์ ฉิมมาอุย	ประชาคมตำบลวังตะเคียน หมู่ที่ ๑๑	กรรมการ
๖. นายเชียน แก้วอุตร	ประชาคมตำบลวังตะเคียน หมู่ที่ ๑๖	กรรมการ
๗. นายกิตติชัย กิตติวิราพัชร	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร	กรรมการ
๘. นางสาวศิริพร เจริญทรัพย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากระแต	กรรมการ
๙. นายบรรเทา เกาคำ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายประหยัด แสนเงิน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสาวปาริชาติ ทองจันทร์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ	เลขานุการ
๑๒. นายภาณุพงศ์ ปุญญะประสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวศรียาพร แก้วอุตร	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและการประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารตำบลวังตะเคียนเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารตำบลวังตะเคียนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารตำบลวังตะเคียนจึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวโดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOLAS:SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	<p>๒๐ (๕)</p>	
	<p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ</p>	<p>(๕)</p>	
	<p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	
	<p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</p>	<p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p>	<p>๒๐ (๕)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๑.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	๓๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๑.๒ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ทนทาน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆเช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆโดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	๑๐ (๕)	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าพัฒนาอะไร หรือสิ่งใดที่จะทำนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต</p>	๒๕ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณราคาถูกต้องความหลักวิธีงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)</p>	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดตักตื้น หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

**๒.๑ สรุปคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๔
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๓
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕
	๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จริตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด</p>	(๕)	๕
<p>๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p>	(๕)	๕
<p>๓.๗ วิสัยทัศน์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	(๕)	๕
<p>๓.๘ กลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร</p>	(๕)	๕
<p>๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร</p>	(๕)	๕
<p>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐

**๒.๒ สรุปคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆเช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆโดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	๑๐ (๕)	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไร หรือสิ่งใดที่จะทำนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต</p>	๒๕ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุว่าคุณกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๔
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณราคาถูกต้องความหลักวิธีงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)</p>	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดตื้นจัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
รวมคะแนน		๒๐๐	๙๐

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงได้ดำเนินการนำ ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ ประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโนนผาว (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากบ้านนางเจริญ แก้วอนันท์ ถึง ศึกษานางเจริญ แก้วอนันท์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนผาว ต.วังตะเคียน อ.ทับปดบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. โดยการลงทุนไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕.๒๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ เม.ย.๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขากระแต (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากบ้านนายณอม พลชรินทร์ ถึง นางลาวัน วิบูลย์สิน หมู่ที่ ๒ บ้านเขากระแต ต.วังตะเคียน อ.ทับปดบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม. โดยการลงทุนไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗.๗๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ ก.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าราย ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านแก่ง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เสาไฟฟ้าเหล็กแบบโซล่าเซลล์ สูง ๗.๐๐ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๒๐ W. มาตรฐาน มอก ๑๘๔๓-๒๕๕๓ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ใต้ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน แก่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ.๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอย (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนางรัฐทยา ศรีทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอย ต.วังตะเคียน อ.किनบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม. โดยการลงทุนครั้งใหม่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ซ้ำง หรือมี ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕.๑๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๗๐๖,๐๐๐ บาท	๗๐๖,๐๐๐	๖๐๙,๙๙๙	กองช่าง	๒๖ ก.ย.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังตะเคียน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากที่ดินนางพิน รามทรัพย์ ถึง นางสำรวย บอขุนทด หมู่ที่ ๕ บ้านวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.ทับปดบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตร.ม. โดยการลงทุนสร้างไหล่ทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ อยด.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๖๙๖,๐๐๐ บาท	๖๙๖,๐๐๐	๖๖๔,๙๙๙	กองช่าง	๒๖ ก.ย.๖๖	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายทาง หมู่ที่ ๖ บ้านวังตะเคียน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เสาไฟฟ้าสายแบบโซล่าเซลล์ สูง ๗.๐๐ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๒๐ W. มาตรฐาน มอก ๑๙๘๓-๒๕๕๓ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ ธ.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคล้า (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากบ้านนายประเสริฐ ป่องภัย ถึง นายรถ หมวกชา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคล้า ต.วังตะเคียน อ.ทับปุดบุรี จ.ปราจีนบุรีสภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. โดยการลงทุนลูกรังให้ล้นทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๗๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและประมาณการ อบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ พ.ค.๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคล้า (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากถนนคอนกรีตเดิม หน้าศาลากลางบ้าน ถึง สถานีสูบน้ำบ้านกุดบอด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคล้า ต.วังตะเคียน อ.ทับปุดบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. โดยการลงทุนลูกรังให้ล้นทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕.๒๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ อบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๘ เม.ย.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ บ้าน เนินสูง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเนินสูง ต.วังตะเคียน อ. किनบุรี จ.ปราจีนบุรี วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๗ ท่อน พร้อมวางบ่อพักสำหรับท่อ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ พร้อมฝาบ่อพัก คสล. พร้อมยา แนวฝั่งกลบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และ ประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ ก.ย.๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองระกำ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากบ้านนางสุนัน โต๊ะสิงห์ ถึง สวนนางอำพร สิทธิพล หมู่ที่ ๙ บ้านคลองระกำ ต.วังตะเคียน อ.किनบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๒๕ ตร.ม. โดยการลงทุนสร้างให้เท่ากับ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมี ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗.๗๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ ก.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยกระบอก (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากนายสัน โสภาน้อย ถึง บ้านนายสุนทร บุญรอด หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยกระบอก ต.วังตะเคียน อ.किनทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๒ ตร.ม. โดยการลงทุนก่อสร้างให้ค่าทางขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘.๔๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๖๙๑,๐๐๐ บาท	๖๙๑,๐๐๐	๖๒๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ ก.ย. ๖๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินนางาม (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากบ้านนายนายสังวร พรหมเทา ถึง นางรัฐทยา ศรีทอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินนางาม ต.วังตะเคียน อ.किनทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. โดยการลงทุนก่อสร้างให้ค่าทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕.๒๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ พ.ค. ๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านชำป่าตอง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากหน้าโรงเรียนวัดจันทรงชีถาวร ถึง หน้าโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทรงชีถาวร หมู่ที่ ๑๒ บ้านชำป่าตอง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมเป็นหล่ทางลูกรัง มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๕๐ ตร.ม. ต้องการสร้างใหม่เป็นหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมเป็นถนนคอนกรีตชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ ๒๕๖.๐๐๐ บาท	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	กองช่าง	๔ ส.ค.๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินหินกอง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากถนนคอนกรีตในวัดเนินหินกอง ถึง บ้านนางชั้นทอง เงินเดิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินหินกอง ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตร.ม. โดยการลงทุนก่อสร้างโหลทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ช่วง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖.๙๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายตามแบบ และประมาณการ ๒๕๖.๐๐๐ บาท	๒๔๒,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ พ.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบ่อกัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินหินกอง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายนิพล กำคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินหินกอง ต.วังตะเคียน อ.ทับปุดบุรี จ.ปราจีนบุรี ว่างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๕ ท่อน พร้อมวางบ่อบ่อกัก สำหรับท่อ Ø.๓๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาบ่อบ่อกัก คสล. พร้อมยาแนวฝังกลบ และวางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาระบายน้ำคอนกรีต ยาว ๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ส.ค.๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินหินกอง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากบ้านเรียน เคนจลวย ถึง นายสังข์वाल ชื่นอารมณ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินหินกอง ต.วังตะเคียน อ.ทับปุดบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. โดยการลงลูกรังไพล่ทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕.๒๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ พ.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าราย ทาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่วัง ตะเคียน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เสาไฟโหล่ทางแบบโซล่าเซลล์ สูง ๗.๐๐ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๒๐ W. มาตรฐาน มอก ๑๘๔๓-๒๕๕๓ จำนวน ๖ ชุด พร้อมอุปกรณ์ โหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่วังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๒๑๘,๐๐๐ บาท	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	กองช่าง	๗ มี.ค. ๖๖	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่วังตะเคียน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากบ้านนางสังวาล ศรีไส ถึง บ้านนายถาวร เพชรชื่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่วังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.किनทร์บุรี จ. ปราจีนบุรีวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมวางบ่อพัก สำหรับท่อ Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาบ่อพัก คสล. พร้อมยาแนวฝังกลบ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ อบต.วังตะเคียน จำนวนเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ ก.ย. ๖๖	
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าราย ทาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่ลำ พันตา (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เสาไฟโหล่ทางแบบโซล่าเซลล์ สูง ๗.๐๐ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๒๐ W. มาตรฐาน มอก ๑๘๔๓-๒๕๕๓ จำนวน ๑๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ โหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี จำนวนเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	๗ มี.ค. ๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนเจริญ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากคลองนางถึง ถึง ที่ไร่นางวงเดือน และสาร หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนเจริญ ต.วังตะเคียน อ.ทับปดบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเพิ่มเติมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม. โดยการลงทุนครึ่งให้หลักทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ซ้ำง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗.๗๕ ลบ.ม. พ ร ้อ ม ป ้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ และประมาณการ งบประมาณ จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ พ.ค.๖๖	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๑๗ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ ๑ - ๑๗ ตำบลวังตะเคียนจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๘๐๐,๐๐๐	๗๙๑,๔๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๕-๓๑ ม.ค.๖๖	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองนางถึง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	จากท่อลอดเหลี่ยมคลองกำไร ถึง หน้าวัดคลองนางถึง หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองนางถึง ต.วังตะเคียน อ.ทับปดบุรี จ.ปราจีนบุรี สภาพเพิ่มเติมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ต้องการสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม. โดยการลงทุนครึ่งให้หลักทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ซ้ำง หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗.๗๕ ลบ.ม. พ ร ้อ ม ป ้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ พ.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (สำนักงาน อปพร.) (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เดิมเป็นห้องเก็บวัสดุ ต้องการปรับปรุงโดยการต่อเติมด้านหน้า อาคาร มีขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมต่อเติมด้านหลังอาคาร มีขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๓ เมตร ตามแบบและประมาณการ งบต.วัง ตะเคียน จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๖	
๒๔	โครงการจัดหาวัสดุ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง รายการสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๗ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ จำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๗,๖๔๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	
๒๕	โครงการจัดหาวัสดุ ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน คอนกรีตถนนลาดยาง หมู่ ที่ ๑-๑๗ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อก่อสร้าง เช่น ปูน ยางมะตอย ฯลฯ จำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๓๓๘	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขากระแต(อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขากระแต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๐๐ ตารางเมตรและลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวนเงิน ๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท	๙,๕๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓ มี.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรม รักการอ่านและพัฒนา ห้องสมุด (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่านและพัฒนาห้องสมุด ประกอบด้วยค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๓ ส.ค.๖๖	
๒๘	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านภัยยาเสพติดให้เด็ก และเยาวชน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้าน ภัย ยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนตำบลวังตะเคียนค่า วิทยากร อาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐	กอง การศึกษา	๒๑ ก.ย.๖๖	
๒๙	โครงการวัดเด็กแห่งชาติ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ของขวัญ ของรางวัล ขนม อาหาร เครื่องดื่ม ของเล่นเล็กเด็ก อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก เยาวชน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๔ ม.ค.๖๖	
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนเสริมสร้าง พัฒนาการเรียนรู้และการ ดูแลเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมในส่งเสริม หรือ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมสร้างการ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในสังกัด อบต. และการดูแล เฝ้าระวังป้องกันเด็ก การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน การทัศน ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๓๕๐	กอง การศึกษา	๑๐ ม.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.วัง ตะเคียน จำนวน ๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒- ๕ ปี) ในสังกัด อบต.วังตะเคียน จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ปี) จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท 	๑,๖๓๕,๐๐๐	๒,๑๖๕,๗๐๙	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑ ๓๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑๑ ๑๗๑,๐๐๐
๓๒	อุดหนุนอาหารกลางวัน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล - ป. ๖ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตตำบลวังตะเคียน ในอัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ -โรงเรียนบ้านแก้ง จำนวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านเขากะแต จำนวน ๕๑๖,๖๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านคลองระก้า จำนวน ๓๗๘,๐๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านวังตะเคียน จำนวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านหนองคล้า จำนวน ๒๘๑,๔๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านหนองทอย จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท -โรงเรียนวัดจันทริการ จำนวน ๔๔๑,๐๐๐ บาท -โรงเรียนวัดเนินสูง จำนวน ๔๖๒,๐๐๐ บาท 	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๗๐๗,๖๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑๑ ๓๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑๑ ๘,๐๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๓	อาหารเสริม(นม)ให้กับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ส พ รุ) (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเคียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.วังตะเคียน	๒,๐๕๙,๖๓๐	๒,๐๕๐,๗๔๔.๗๕	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	
๓๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองระกำ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๘ มิ.ย.๖๖	
๓๕	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคล้า (ข้อบัญญัติ ปี ๖๖)	เพื่อเป็นต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า ตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	กอง การศึกษา	๙ ส.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๖	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเคียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.วังตะเคียน	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	
๓๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑๒๖,๐๐๐	๑๔๐,๑๔๘	สำนักปลัด	๒๗ มี.ค.๖๖	โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๔,๑๔๘
๓๘	โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๙๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	
๓๙	โครงการอบรมอาชีพผู้พิการและด้อยโอกาส (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลวังตะเคียน เช่น ค่าวิทยากรอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	สำนักปลัด	๓ มี.ค.๖๖	
๔๐	โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๖ เม.ย.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๑	ค่าใช้จ่ายในกรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลวังตะเคียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๖ เม.ย.๖๖	
๔๒	โครงการอบต.เคลื่อนที่ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบต.วังตะเคียนเคลื่อนที่หรือบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่น ในกาบริการประชาชน รับฟังปัญหาความเดือนร้อนความต้องการของประชาชนหรือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่นค่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	
๔๓	โครงการประชุมประชาคม (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมประชาคมทุกระดับ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน หรือการประชุมรับทราบปัญหา หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต. ประกอบด้วยค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	สำนักปลัด	๑๙ เม.ย.๖๖	
๔๔	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประชาธิปไตยชุมชน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประชาธิปไตยชุมชน ให้แก่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยคำวิทยากร อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๙๐	สำนักปลัด	๑๙ ก.ย.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๕	โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัวสุขภาพดีในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับครอบครัวเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสุขภาพดีปัญหาความรุนแรงและห่างไกลยาเสพติด ประกอบด้วยค่ายวิทยากร อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	สำนักปลัด	๒๕ ก.ย.๖๖	
๔๖	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทัศนคติสุขภาพบทบาทสตรี (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทัศนคติสุขภาพบทบาทสตรีภายในตำบลประกอบด้วยค่ายวิทยากร อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๗ มี.ค.๖๖	
๔๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังตะเคียนประกอบด้วยค่ายวิทยากร อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๖ ม.ค.๖๖	
๔๘	โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดัตำบล (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลวังตะเคียน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มในการประชุมวงแนวทางช่วยเหลือ คำสัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	สำนักปลัด	๓๑ ส.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินรายเดือนจำนวน ๑๒ เดือนให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลวังตะเคียนที่มีสิทธิได้รับเงินตามช่วงอายุ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๙๓,๘๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	
๕๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินรายเดือน จำนวน ๑๒ เดือนให้กับผู้พิการภายในตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินตามหลักเกณฑ์กำหนด	๔,๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๖๓,๒๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	
๕๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินรายเดือนจำนวน ๑๒ เดือนให้กับผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินตามหลักเกณฑ์	๑๖๘,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	
๕๒	เงินสำรองจ่าย (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ	๑,๖๓๗,๐๐๐	๑,๕๖๕,๑๕๔	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	
๕๓	เงินสมทบระหว่างกันสุขภาพในหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลวังตะเคียน ร้อยละ ๔๐ ของเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในอัตราร้อยละ ๔๕ ของจำนวนประชากรในตำบล		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๔ มี.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วยเทศกาล (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ประกอบด้วยควักวิทยากร อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕,๐๐๐	๔๒,๕๖๐	สำนักปลัด	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐ เม.ย.๖๖	
๕๕	โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลวังตะเคียน เช่น โครงการอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอปพร. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมจิตอาสาสาธารณสุขภัย ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสาร แผ่นป้ายการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	๖๐,๐๐๐	๕๘,๔๖๑	สำนักปลัด	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐ ส.ค.๖๖	
๕๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ เช่นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำแนวป้องกันไฟ ฯลฯ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๑,๓๔๐	สำนักปลัด	๙ มิ.ย.๖๖	
๕๗	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้และการดูแลเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้แก่ เด็ก เยาวชน นิกเรียน และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยควักวิทยากร อาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	สำนักปลัด	๙ มิ.ย.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟ ฯลฯ	๑๘,๐๕๐	๑๘,๐๕๐	สำนักปลัด	๒๔ ก.พ.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๙	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เช่นค่าวิทยากร ค่าพันธุ์พืช วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐ ก.ค.๖๖	
๖๐	โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นตามพระราชดำริสมเด็จพระราชินีนาถรัตนราชสุดาฯ (อ.พ.สธ.) เช่น ค่าวิทยากร เอกสารป้ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นตามพระราชดำริสมเด็จพระราชินีนาถรัตนราชสุดาฯ (อ.พ.สธ.) เช่น ค่าวิทยากร เอกสารป้ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	๒๐ ก.ย.๖๖	
๖๑	โครงการบริหารจัดการนำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการนำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารการประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	สำนักปลัด	๑๑ ก.ย.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมกำจัดขยะมูล ฝอย ขยะเปียกสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียภายในตำบล เช่น การจัด อบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ประกอบด้วยความวิสาหกิจ ค่า เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๐	สำนักปลัด	๒๐ ก.ค.๖๖	
๖๓	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักแผ่นดิน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรักษน้ำ รักษา ป่า รักแผ่นดิน โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การดูแลรักษา ประกอบด้วย ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๙๐	สำนักปลัด	๑๘ มี.ย.๖๖	
๖๔	โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์รักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบล เช่น การรณรงค์รักษาความสะอาดในหมู่บ้านชุมชน ทางสาธารณสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	สำนักปลัด	๘ ส.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ด้านาศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๕	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลวังตะเคียนด้านยา เสพติด (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาดำบลวัง ตะเคียนให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ประกอบด้วยค่า จัดเตรียมสถานที่ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล กรรมการและ เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ กีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๘ เม.ย.๖๖	โอนเพิ่มครั้งที่ ๕๐,๐๐๐
๖๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับ หน่วยอื่น เช่นค่าเช่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	-	
๖๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ ท่องเที่ยว (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	-	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๗	โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ งานรัฐพิธี (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมงานรัฐพิธี หรือ กิจกรรมพิธีการงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความ จำเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระ บรมฉายาลักษณ์ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟประดับ พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม ฯลฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว -โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี -โครงการวันพ่อ/วันแม่ <p>-โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีหรือพิธีการงานเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์อื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>	๔๐,๐๐๐	๒๙,๓๔๐	กอง การศึกษา	๑ พ.ย.๖๕-๓๑ ส.ค.๖๖	
๖๘	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม งานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมงานด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตามความจำเป็น และเหมาะสม เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -โครงการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ -โครงการสืบสานประเพณีทำบุญเทศกาล เข้าพรรษา -โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน <p>-โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๔๐	กอง การศึกษา	๑ พ.ย.๖๕-๓๑ ส.ค.๖๖	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๙	โครงการสืบสานประเพณี และวิถีชุมชนตำบลวัง ตะเคียน (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีและ วิถีชุมชนตำบลวังตะเคียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ/กิจกรรม	๕๐๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๒ เม.ย.๖๖	โอนเพิ่มครั้งที่ ๖๐,๐๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอकिनบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗๐	โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมโปร่งใสตามแผนปฏิบัติการ	๑๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐ มี.ค. ๖๖	
๗๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การอบรมให้ความรู้ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	๑๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๖ ก.ค. ๖๖	
๗๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี (ข้อบัญญัติปี ๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การคัดลอก การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอบต. เช่น ค่าจ้างต่างๆเกี่ยวกับจัดทำแผนที่ภาษี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการคัดลอกที่ดิน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	กองคลัง	-	

๒. ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุน	คิดเป็นร้อยละของโครงการ ปรากฏในแผนฯ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖	๒๖	๕๖.๕๒
๒)ยุทธศาสตร์ด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ สังคมอยู่ดีมีสุข	๓๓	๒๗	๘๑.๘๑
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัด ระเบียบสังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๕	๘๓.๓๓
๔.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม การอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	๘	๖	๗๕.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกฎหมายท้องถิ่น	๘	๖	๗๕.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหารบ้านเมือง ที่ดี	๗	๓	๔๒.๘๕
รวม	๑๐๘	๗๓	๖๗.๕๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลสวีตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์	ปี 2566			ปี 2567			ปี 2568			ปี 2569			รวม 5 ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ
1) ยุทธศาสตร์ด้านกาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
1.1 แผนงานทะเลและชุมชน	36	17,130,000.00	22	30	14,570,000.00	23	18,270,000.00	18	11,770,000.00	129	67,160.0				
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	6,400,000.00	12	11	6,100,000.00	10	5,300,000.00	6	3,000,000.00	49	26,700.0				
รวม	46	23,530,000.00	34	41	20,670,000.00	33	18,570,000.00	24	14,770,000.00	178	93,860.00				
2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ															
2.1 แผนงานการศึกษา	10	8,010,000.00	10	10	8,010,000.00	10	8,010,000.00	10	8,010,000.00	50	40,050.00				
2.2 แผนงานสาธารณสุข	4	660,000.00	4	4	660,000.00	4	660,000.00	4	660,000.00	20	3,300.00				
2.3 แผนงานส่งเสริมสตรีชาติ	4	500,000.00	4	4	500,000.00	4	500,000.00	4	500,000.00	20	2,500.00				
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	275,000.00	10	10	275,000.00	10	275,000.00	10	275,000.00	50	1,375.00				
2.5 แผนงานงบกลาง	5	16,425,000.00	5	5	17,012,000.00	5	17,500,000.00	5	17,900,000.00	25	85,657.00				
รวม	33	25,870,000.00	33	33	26,457,000.00	33	26,945,000.00	33	27,345,000.00	165	132,882.00				
3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย															
3.1 แผนงานรักษาความสงบ	5	420,000.00	5	5	420,000.00	5	420,000.00	6	420,000.00	26	2,100.00				
3.2 แผนงานงบกลาง	1	1,500,000.00	1	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	5	7,500.00				
รวม	6	1,920,000.00	6	6	1,920,000.00	6	1,920,000.00	7	1,920,000.00	31	9,600.00				

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเควียน อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี 2566			ปี 2567			ปี 2568			ปี 2569			ปี 2570			รวม 5 ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	รวม 5 ปี	
																		จำนวนโครงการ
4) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	40	1,350,000.00		
รวม	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	8	270,000.00	40	1,350,000.00		
5) ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	40	3,650,000.00		
รวม	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	8	730,000.00	40	3,650,000.00		
6) ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาระดับ	7	1,965,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	27	3,825,000.00		
รวม	7	1,965,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	5	465,000.00	27	3,825,000.00		
รวมทั้งสิ้น 5 ปี	108	54,285,000.00	94	45,970,000.00	101	50,512,000.00	93	48,900,000.00	85	45,500,000.00	481	245,167,000.00						

๓. ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ที่สามารถนำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖	๒๖	๕๖.๕๒
๒)ยุทธศาสตร์ด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ สังคมอยู่ดีมีสุข	๓๓	๒๔	๗๒.๗๒
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัด ระเบียบสังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๕	๘๓.๓๓
๔.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม การอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	๘	๖	๗๕.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๔	๕๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหารบ้านเมือง ที่ดี	๗	๒	๒๘.๕๗
รวม	๑๐๘	๖๗	๖๒.๐๓

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและการติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลการติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่จะดำเนินการได้ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๒. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหลายๆ สายทั่วทุกหมู่บ้าน เมื่อรวมกันแล้วต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้อย่างทั่วถึง ที่เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการพัฒนา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ให้หมู่บ้านเสนอปัญหา จัดลำดับความสำคัญ และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้ทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุดจะได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน

๒. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(การขอรับอุดหนุน) เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

สรุป

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๐๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๓ ของโครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๙,๒๕๘,๐๕๐ บาท

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนสามารถดำเนินงาน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ได้ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๒.๐๓

การดำเนินงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงิน สะสม/เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๖	ดำเนินการได้จริง
จำนวนโครงการ	๑๐๘	๗๓	๖๗
		คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๐๓

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมามีอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาแล้ว พบว่าการดำเนินตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเหมาะสมกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สาเหตุที่บางโครงการ/ กิจกรรม อาจไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากบางสำนัก/กอง มีบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมงบประมาณที่มีจำกัด สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มีข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนดังนี้

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จมากขึ้น การตั้งงบประมาณ ควรตั้งให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายให้มากขึ้น

๔.๒ ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี

๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี (๓) ๓๑-๔๐ ปี
 (๔) ๔๑-๕๐ ปี (๕) ๕๑-๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 (๔)ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
 (๗) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ๑. เพศ | (๑) ชาย | (๒) หญิง | |
| ๒. อายุ | (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี | (๒) ๒๐-๓๐ ปี | (๓) ๓๑-๔๐ ปี |
| | (๔) ๔๑-๕๐ ปี | (๕) ๕๑-๖๐ ปี | (๖) มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา | (๑) ประถมศึกษา
เทียบเท่า | (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (๓) อนุปริญญาหรือ |
| | (๔)ปริญญาตรี | (๕) สูงกว่าปริญญาตรี | (๖) อื่น ๆ |
| ๔. อาชีพหลัก | (๑) รับราชการ | (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว |
| | (๔) รับจ้าง | (๕) นักเรียนนักศึกษา | (๖) เกษตรกร |
| | (๗) อื่น ๆ (ระบุ)..... | | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนผาว

ก่อนดำเนินงาน



ขณะดำเนินงาน



ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองคล้า

ก่อนดำเนินงาน



ขณะดำเนินงาน



ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินหินกอง
ก่อนดำเนินงาน



ขณะดำเนินงาน



ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนเจริญ

ก่อนดำเนินงาน



ขณะดำเนินงาน



ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองนางสิง

ก่อนดำเนินงาน



ขณะดำเนินงาน



ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประชาธิปไตยชุมชน



โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี



โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านภัยยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน



โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด



โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร



โครงการวันเด็กแห่งชาติ



